
國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程

工作進度報告預計進度100.00%實際進度100% (至113/10/19止)



國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程

落後原因分析自113年9月16日至10月15日計有雨天4天，造成地面潮濕泥濘，
甚至隔日地面仍然潮濕，目前為景觀工程，屬戶外工程(要徑
工程)，無法施工



國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程

• 高壓磚、植草磚及
緣石

高壓磚、植草磚及緣石

高壓磚、植草磚及緣石高壓磚及緣石

113.10.14113.10.14



國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程

• 車擋施作

車擋施作

車擋施作 車擋施作

113.10.12113.10.12



國定古蹟-嘉義舊監獄園區因應計畫改善工程

• AC鋪設

AC鋪設

AC整地 AC鋪設

113.10.18113.10.18
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